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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0 O TN in Bearbeitung 0 0 0

0 S TN erledigt 0 0 0

1 0 0 0
A

1 L TN abwarten
A

2 J TN offen
A

3 L TN pendent
A

4 X TN -
C

5 W TN

2 0 0 0
C

6 U TN
C

7 U TN
C

8 M TN
C

9 R TN

3 0 0 0
AA

10 T TN
AA

11 N TN
AA

12 M TN
AA

13 H TN
AA

14 H TN
AA

15 S TN

4 0 0 0
B

16 H TN
B

17 B TN
B

18 S TN
B

19 S TN
B

20 S TN
B

21 S TN
B

22 K TN
B

23 K TN

5 0 0 0
AA

24 S TN
AA

25 S TN

6 0 0 0
B

26 G TN
B

27 R TN
B

28 P TN
B

29 B TN

7 0 0 0
C

30 S TN
C

31 B TN
C

32 N TN
C

33 B TN
C

34 B TN

8 0 0 0
B

35 H TN
B

36 S TN
C

37 T TN
C

38 A TN
B

39 B TN
C

40 B TN
C

41 B TN
C

42 L TN

9 0 0 0
AA

43 P TN
AA

44 S TN

10 0 0 0
C

45 S TN
C

46 S TN
B

47 E TN

* TN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Massnahme Umsetzung * Status Aufw.

/min

Januar

2 3 4 5

Februar

6 7 28 29 3019 20 21 22 23 41 42 4332 33 34 35 36 3731 38 39 408 9 10 11 12 24 25 26 27

März April Mai Juni Juli August September

50

Oktober November Dezember

44 45 46 47 48 4913 14 15 16 17 18 51 52 1


